

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

18.12.2025

№ 506

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Починковского муниципального округа в
2025/2026 учебном году»**

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 16.12.2025 № 316-01-63-2670/25 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2025/26 учебном году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Починковского муниципального округа в 2025-2026 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Починковского муниципального округа в 2025/2026 году» (Приложение).

2. Руководителям образовательных организаций, реализующим образовательные программы основного общего, среднего общего образования:

2.1. разработать план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году» и разместить на сайте своей организации в срок до 26.12.2025;

2.2. руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором Лопину Д.В.

Начальник

И.А. Жирова

УТВЕРЖДЕН
 приказом управления образования
 администрации Починковского
 муниципального округа
 от 18.12.2025 № 506

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Починковского муниципального округа в 2025/26 учебном году»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Ознакомление с дополнительными профессиональными программами повышения квалификации учителей на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11	в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрназор)	РИДК, ОО	Статистико-аналитические отчеты 2025 года.
2.	Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2025 года - май 2026 года	РИДК	Снижение доли ОО, показавших низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11
3.	Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА	сентябрь 2025 года - май 2026 года	РИДК	Показатели статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-9, ГИА-11
II. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Изучение нормативных правовых актов федерального, регионального уровней по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Издание приказов управления образования по вопросам организации и проведения ГИА			
1.1.1.	об организации работы «горячих линий» в рамках экзаменационной кампании 2025/26 учебного года на территории Починковского муниципального округа	ноябрь 2025 года	управление образования, общеобразовательные организации (далее-ОО)	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА

№ п/п	Мероприятия	Сроки 2	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.1.2	<p>о проведении итогового собеседования по русскому языку</p> <ul style="list-style-type: none"> - основная дата (вторая среда февраля) - дополнительная дата (вторая среда марта) - дополнительная дата (третий понедельник апреля) 	<p>январь 2026 года</p> <p>февраль 2026 года (при необходимости)</p> <p>апрель 2026 года (при необходимости)</p>		
1.1.3	<p>об направлении списков работников для работы в ППЭ, ПК и АК</p>	<p>в соответствии с графиком проведения ГИА-9, заседаний АК и графиком работы ПК</p>		
1.1.4	<p>о проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области как условия допуска к ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основная дата (первая среда декабря) - дополнительная дата (первая среда февраля) - дополнительная дата (вторая среда апреля) 	<p>ноябрь 2025 года</p> <p>январь 2026 года</p> <p>март 2026 года</p>	управление образования, ОО	
1.1.5.	<p>о направлении списков работников для работы в ППЭ, ПК и АК</p>	<p>в соответствии с графиком проведения ГИА-11, заседаний АК и графиком работы ПК</p>		

№ п/п	Мероприятия	Сроки	3	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.2.	Подготовка нормативных правовых актов главы местного самоуправления Починковского муниципального округа				
1.2.1	Подготовка проекта распоряжения администрации Починковского муниципального округа «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Починковского муниципального округа»	Апрель-май 2026 года		управление образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
III. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11					
1.	Оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:				
1.1.	работников муниципальных образовательных организаций	в течение 2026 года		управление образования	Исполнение требований части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.	приобретения и организации перезаписи ключей шифрования на средствах криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», приобретения лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 февраля 2026 года		управление образования МБОУ Починковская СШ МБОУ Газопроводская СШ	Возможность расшифровки экзаменационных материалов и передача их в РЦОИ
3	Заключение договоров на видеонаблюдение ППЭ	До 1 мая 2026 года		управление образования МБОУ Починковская СШ	
2.	Технического дооснащения (в случае выделения денежных средств):				

№ п/п	Мероприятия	Сроки 4	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.1.	ППЭ для проведения ГИА, а именно: - применения технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-9; - наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по информатике в компьютерной форме; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам; - приобретения блокиратора связи; - осуществления видеонаблюдения аудиторий ППЭ (ОГЭ)		управление образования МБОУ Починковская СШ МБОУ Газопроводская СШ	Выделение субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования (расходы на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования) (пункт 2 статьи 4 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования»)
V. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1. Отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.1.	Определение кандидатур для включения в составы предметных комиссии ГИА-11, ГИА-9	Ноябрь 2025-февраль 2026 года	управление образования ОО	Приказ министерства об утверждении персональных составов ПК Нижегородской области
2. Организация и проведение обучения:				
2.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОМСУ, в ОО - операторов муниципальной части РИС ОМСУ, школьной части РИС - членов ГЭК, членов апелляционной комиссии - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ	январь-февраль 2026 года декабрь 2025 - январь 2026 года февраль – март 2026 года январь-май 2026 года январь-май 2026 года январь-май 2026 года	управление образования ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки 5	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.2.	учителей-предметников по вопросам спецификации КИМ ГИА-9 и ГИА-11 Членов ПК Специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ	по расписанию курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	управление образования РИДК, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года
2.3.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ. участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	ноябрь 2025 года - май 2026 года ноябрь 2025 –май 2026 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года. Проведение тренировочных мероприятий.
2.4.	общественных наблюдателей	март-апрель 2026 года	управление образования	Обеспечение общественного наблюдения при проведении экзаменационной кампании 2026 года
3.	Проведение квалификационных испытаний для:			
3.1	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	согласно графику курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО	управление образования ОО	Сертификаты об окончании обучения
3.2.	кандидатов в члены ПК по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ		управление образования ОО	

№ п/п	Мероприятия	Сроки	б	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету				
VI. Организационное сопровождение					
1.	ГИА				
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА				
1.1.1.	формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению сведений в РИС 2025/26 учебного года и обеспечению взаимодействия с РИС	ноябрь 2024 года		управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2025/26 учебном году
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2025/26 учебном году				
1.2.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с министерствами и ведомствами: - ГБУЗ НО «Южный ММЦ» - Производственное отделение Арзамасские электрические сети филиал Центра ОАО МРСК Центра и Приволжья Починковский РЭС - ЛТЦ с. Починки МЦТЭТ г. Арзамас Нижегородский филиал ПАО "Ростелеком" - ОМВД России по Починковскому району -ГОЧС	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА		управление образования	Служебные письма

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.2.2.	Обновление схем подвоза обучающихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальным отделом МВД России по Нижегородской области)	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	управление образования ОО	Схемы обновлены
1.2.3.	Организация взаимодействия с уполномоченными Рособнадзором организациями по вопросам информационной безопасности	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	управление образования ОО	
1.3.	Организация общественного наблюдения в ППЭ и онлайн-наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2026 года	управление образования ОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2025/26 учебного года. Повышение объективности процедуры проведения ГИА
1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			
1.4.1.	Совещание с руководителями ОО по вопросу готовности системы образования к экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	Май 2026	управление образования ОО	
1.4.2.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	в соответствии с графиками Рособнадзора, уполномоченных организаций, министерства	управление образования ОО	
1.4.3.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	в соответствии с графиком Рособнадзора	управление образования ОО	
1.4.4.	Участие в мероприятиях в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособнадзором	октябрь 2025 - май 2026 года	управление образования ОО	
1.4.5.	Участие в мероприятиях в рамках региональной акции «Объективно»	по отдельному графику	управление образования ОО	

№ п/п	Мероприятия	Сроки 8	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.4.6.	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы ПК; - организация работы АК.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором	управление образования ОО	
1.4.7.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	управление образования	
1.5.	Проведение практических мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся 9 и 11 классов с процедурами и содержанием основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в рамках федеральных и региональных тренировочных мероприятий			
1.5.1.	ознакомление с организационно-технологической составляющей экзаменов, включая: - организацию прохода в ППЭ, в том числе порядок хранения личных вещей в специально отведенном месте до входа в ППЭ; - использование средств воспитания и обучения, разрешенных при проведении экзамена по соответствующему предмету; - возможность приема во время проведения экзаменов медикаментозных препаратов, пищи, организация питьевого режима; - процедуру выхода из аудитории в ходе экзамена (при необходимости) в медицинский кабинет или в туалетную комнату; - оформление бланков ответов на ОГЭ и ЕГЭ; - процедуру оформления акта о	март 2026 года	управление образования ОО	Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с процедурами и содержанием ОГЭ и ЕГЭ. Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ, ЕГЭ

№ п/п	Мероприятия	Сроки 9	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	досрочном завершении экзамена по уважительной причине (при необходимости), ознакомление с результатами проведенных экзаменов; - правила подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также на нарушение процедуры проведения экзаменов			
1.5.2.	ознакомление с Порядком проведения ГИА - 9, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 г. № 232/551 и Порядка проведения ГИА - 11, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 г. № 233/552 в части запрета на наличие и использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации	март 2026 года	управление образования ОО	
1.5.3.	ознакомление со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ	март 2026 года	управление образования ОО	
1.5.4.	ознакомление: - с правилами заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ - с правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	ноябрь 2025 года - май 2026 года	управление образования ОО	Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ и технологией проведения ГИА – 9, ГИА - 11. Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ, ЕГЭ
1.5.5.	Проведение тренировочных мероприятий на муниципальном и школьном уровне при необходимости	В соответствии с графиком, установленным ОМСУ, ОО	управление образования ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года. Проведение тренировочных мероприятий
1.6.	Взаимодействие РЦОИ и ОМСУ			

№ п/п	Мероприятия	Сроки 10	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС/ФИС	октябрь 2025 года - сентябрь 2026 года	управление образования ОО	Внесение в РИС/ФИС достоверных и актуальных сведений
1.6.2.	Организация взаимодействия в части прохождения контроля технической готовности ППЭ (далее – КТГ)	Не ранее, чем за 2 дня до дня проведения экзамена и не позднее 15.00 дня до проведения экзамена	управление образования МБОУ Починковская СШ МБОУ Газопроводская СШ	Своевременное прохождение ППЭ КТГ
1.6.3.	Обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	управление образования	Своевременная обработка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11
1.6.4.	Организация работы ПК ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком, установленным Рособрнадзором	управление образования	Своевременное закрытие экзаменов
1.6.5.	Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена, рассмотрение – в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена	управление образования ОО	Исполнение требований Порядка проведения ГИА

№ п/п	Мероприятия	Сроки 11	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
		рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету		
1.7.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
1.7.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	в сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	управление образования ОО	Отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА
1.8.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.8.1.	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных поставщиков информации посредством обмена информацией в закрытой системе ViPNet	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.8.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	управление образования	
1.8.3.	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	апрель 2026 года	управление образования	
2.	ГИА-9			

№ п/п	Мероприятия	Сроки	12	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025/26 учебном году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА				
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025/26 учебном году.	октябрь-ноябрь 2025 года		управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году
2.1.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; членов ПК; - членов апелляционной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ.	октябрь 2025 года март 2026 года ноябрь 2025 - апрель 2026 года		управление образования ОО	
2.1.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС		управление образования	
2.1.4.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС		управление образования	
2.2.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС ГИА-9) как допуска к ГИА-9 в 2025/26 учебном году				
2.2.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС ГИА-9	ноябрь 2025 года		управление образования ОО	
2.2.2.	Проведение ИС ГИА-9: основной срок дополнительные сроки	11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года 20 апреля 2026 года		управление образования ОО	

№ п/п	Мероприятия	Сроки 13	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
2.3.	Организация и проведение ГИА-9 в 2025/26 учебном году			
2.3.1.	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций	февраль – март 2026 года	управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года
2.3.2.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	май – сентябрь 2026 года	управление образования	
2.3.3.	Проведение ГИА-9: - основной период; - дополнительный период	май-июнь 2026 года сентябрь 2026 года	управление образования	
3.	ГИА-11			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2025/26 учебном году. Формирование муниципальной части РИС в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2025/26 учебном году.	октябрь-ноябрь 2025 года	управление образования ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025/26 учебном году
3.1.2.	Обработка результатов экзаменов ГИА-11, предварительный анализ результатов	май – сентябрь 2026 года	управление образования	
3.1.3.	Проведение ГИА-11: - основной период; - дополнительный период	май-июнь 2026 года сентябрь 2026 года	управление образования	
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025/26 учебном году.
3.2.2.	Формирование и внесение сведений в	в соответствии с	управление образования	

№ п/п	Мероприятия	Сроки 14	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11	графиком внесения сведений в РИС		
3.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) как условия допуска к ГИА-11			
3.3.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2024 года	управление образования ОО	Отсутствие нарушений в проведении пробного сочинения (изложения)
3.3.2.	Формирование базы данных участников ИС(И)	основная дата - ноября 2025 года дополнительная дата - январь 2026 года дополнительные даты - март 2026 года		База сформирована
3.3.3.	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года		Отсутствие нарушений в проведении ИС(И)
3.3.4.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, май 2026 года		Материалы подготовлены
3.4.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и апелляционной комиссии			
3.4.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2026 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	Управление образования МБОУ Починковская СШ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2025/26 учебном году
3.4.2.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и АК	в соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед	Управление образования МБОУ Починковская СШ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ

№ п/п	Мероприятия	Сроки 15 соответствующим периодом проведения ЕГЭ	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
3.4.3.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Управление образования	
3.4.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	Управление образования МБОУ Починковская СШ	

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте министерства			
1.1.	Размещение информации на официальных сайтах ОМСУ иОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/26 года	Управление образования ОО	
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные «горячие линии», в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушения законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам нарушения порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - по вопросам приема в	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

№ п/п	Мероприятия	Сроки 16	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	профессиональные образовательные организации - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования - по вопросам организационно-технологического обеспечения ГИА-11, ГИА-9, ИС(И), ИС			
2.2.	Телефонные «горячие линии» по вопросам ГИА в ОМСУ	в период подготовки и проведения ИС(И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА
3.	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2026 году	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025/26 учебном году	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обеспечение комплектами нормативных актов и инструктивных документов	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26	Управление образования ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

№ п/п	Мероприятия	Сроки 17	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
	регионального и муниципальных уровней по технологии проведения ГИА	учебного года		
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/26 учебного года	Управление образования	

IX. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2025/26 учебном году

1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2025/26 учебном году			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2025/26 учебном году: - предварительные итоги экзаменационной кампании окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2026 года ноябрь 2026 года	Управление образования	1. Средний балл по итогам ЕГЭ по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. Количество участников ЕГЭ, получивших стабильный результат ЕГЭ. 4. Количество участников – высокобалльников.